

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель Губернатора  
области

\_\_\_\_\_ А.Н. Луценко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 года

### План построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории Вологодской области

|   | Наименование мероприятия  | Исполнитель  | Срок выполнения      | Результат   |
|---|---|--|----------------------|---|
| 1 | Издание постановления Губернатора Вологодской области о создании Рабочей группы по вопросам, связанным с внедрением и развитием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской области, назначение уполномоченного органа исполнительной государственной власти Вологодской области, ответственного за разработку мероприятий по внедрению АПК «Безопасный город», назначение (создание) Заказчика по АПК «Безопасный город» | Правительство Вологодской области, ГУ МЧС России по Вологодской области  | I квартал 2015 года  | 1. Постановление Губернатора Вологодской области,<br>2. Создание рабочей группы по вопросам, связанным с внедрением и развитием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской области |
| 2 | Корректировка региональных и муниципальных нормативно-правовых актов  | Органы государственной власти Вологодской области  | II квартал 2015 года | Изменение учредительных документов, НПА построения АПК Безопасный город   |
| 3 | Анализ функционирующих систем безопасности и жизнеобеспечения, а также информационных систем на территории Вологодской области  | Органы исполнительной государственной власти Вологодской области и муниципальных образований, ГУ МЧС России по Вологодской области | II квартал 2015 года | Отчеты об обследовании систем   |

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
| 4  | Внесение изменений и дополнений в существующие программы Вологодской области   | Органы исполнительной государственной власти Вологодской области, ГУ МЧС России по Вологодской области | II квартал 2015 года   | Программы Вологодской области   |
| 5  | Разработка и утверждение государственной программы Вологодской области «Построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Вологодской области». | Органы исполнительной государственной власти Вологодской области, ГУ МЧС России по Вологодской области | IV квартал 2015 года   | Государственная Программа «Построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Вологодской области». |
| 6  | Разработка предложений по внесению изменений в бюджет Вологодской области, внесение изменений.   | Органы исполнительной государственной власти Вологодской области                                       | IV квартал 2015 года   | Постановление Губернатора Вологодской области о внесении изменений в бюджет Вологодской области             |
| 7  | Разработка технического задания на проектирование системы АПК «Безопасный город»   | Заказчик   | В соответствии со сроками, установленными федеральной подпрограммой АПК «Безопасный город» для Вологодской области | Согласованное техническое задание   |
| 8  | Проведение открытого конкурса по выбору исполнителя на разработку технического проекта по построению системы АПК «Безопасный город»                      | Заказчик, Комитет государственного заказа Вологодской области  | В соответствии со сроками, установленными федеральной подпрограммой АПК «Безопасный город» для Вологодской области | Комплект конкурсной документации, государственный контракт на разработку технического проекта               |
| 9  | Разработка технического проекта по построению системы АПК «Безопасный город»   | Определяется на конкурсной основе  | В соответствии со сроками, установленными федеральной подпрограммой АПК «Безопасный город» для Вологодской области | Технический проект, согласованный МЧС России  |
| 10 | Проведение государственной экспертизы технического проекта   | Заказчик   | В соответствии со сроками, установленными федеральной подпрограммой АПК «Безопасный город» для Вологодской области | Положительное решение государственной экспертизы  |
| 11 | Формирование пакета документов для   | Органы исполнительной  | В соответствии со сроками,   | Пакет документов для  |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    | получения субсидий  | государственной власти<br>Вологодской области  | установленными федеральной<br>подпрограммой АПК<br>«Безопасный город» для<br>Вологодской области                               | получения субсидий   |
| 12 | Разработка технического задания на<br>проведение работ по построению системы<br>АПК «Безопасный город»                        | Заказчик   | В соответствии со сроками,<br>установленными федеральной<br>подпрограммой АПК<br>«Безопасный город» для<br>Вологодской области | Согласованное техническое<br>задание   |
| 13 | Проведение открытого конкурса по<br>выбору исполнителя на выполнение работ<br>по построению системы АПК «Безопасный<br>город» | Заказчик, Комитет<br>государственного заказа<br>Вологодской области  | В соответствии со сроками,<br>установленными федеральной<br>подпрограммой АПК<br>«Безопасный город» для<br>Вологодской области | Комплект конкурсной<br>документации,<br>государственный контракт на<br>построение АПК «Безопасный<br>город»  |
| 14 | Построение системы АПК «Безопасный<br>город»  | Определяется на<br>конкурсной основе   | В соответствии со сроками,<br>установленными федеральной<br>подпрограммой АПК<br>«Безопасный город» для<br>Вологодской области | АПК «Безопасный город»   |
| 15 | Проведение приемочных испытаний   | Заказчик, ГУ МЧС<br>России по Вологодской<br>области, Правительство<br>Вологодской области                                       | В соответствии со сроками,<br>установленными федеральной<br>подпрограммой АПК<br>«Безопасный город» для<br>Вологодской области | Акт сдачи-приемки АПК<br>«Безопасный город»  |
| 16 | Организация обучения персонала работе с<br>АПК «Безопасный город»   | Правительство<br>Вологодской области, ГУ<br>МЧС России по<br>Вологодской области,<br>Федеральные органы<br>исполнительной власти | В соответствии со сроками,<br>установленными федеральной<br>подпрограммой АПК<br>«Безопасный город» для<br>Вологодской области | Сертификаты о прохождении<br>обучения работе с АПК<br>«Безопасный город»<br>персонала ЦУКС, ЕДДС, ДДС<br>взаимодействующих служб,<br>интегрированных в систему |
| 17 | Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный<br>город»   | Заказчик, ГУ МЧС<br>России по Вологодской<br>области, Правительство<br>Вологодской области                                       | В соответствии со сроками,<br>установленными федеральной<br>подпрограммой АПК<br>«Безопасный город» для<br>Вологодской области | Акт ввода в эксплуатацию<br>АПК «Безопасный город»   |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
| 18 | Информирование населения о внедрении АПК «Безопасный город»                                       | Правительство Вологодской области   | По результатам ввода в эксплуатацию АПК «Безопасный город» | Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о работе АПК «Безопасный город» |
| 19 | Проведение работ по эксплуатации и поддержанию в работоспособном состоянии АПК «Безопасный город» | Заказчик, Правительство Вологодской области, ГУ МЧС России по Вологодской области, Федеральные органы исполнительной власти | По результатам ввода в эксплуатацию АПК «Безопасный город» | Наличие работающей системы АПК «Безопасный город»   |

Начальник Главного Управления МЧС  
России по Вологодской области

\_\_\_\_\_ А.Г. Бессмертный

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 года

Председатель Комитета гражданской защиты  
и социальной безопасности области

\_\_\_\_\_ А.В. Колычев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 года